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Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen muutos tuli voimaan 15. maaliskuuta 
2011. (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkosto-
jen ulkopuolisilla alueilla VNa 209/2011). Asetuksen perusteella vesihuoltolai-
toksen viemäröinnin toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jäte-
vesijärjestelmien tulisi täyttää edellä mainitussa asetuksessa vaaditut ominai-
suudet, kuten järjestelmän riittävä puhdistusteho. Kiinteistökohtaisen jäteve-
sienpuhdistuksen vaihtoehtona on kuitenkin liittyminen joko vesiosuuskunnan 
tai vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. Liittyminen tapahtuu mahdollisuuksi-
en mukaisesti viettoviemäröintinä tai haja-asutuksen ollessa kyseessä ylei-
semmin paineviemäröintinä. 
 
Jätevesien käsittelyyn liittyy myös olennaisesti ympäristönsuojelulaki, joka 
edellyttää, että sellaisetkin jätevedet, joiden käsittelemiseen ei tarvita ympäris-
tölupaa, on käsiteltävä ympäristölle haittaa aiheuttamattomiksi (Ympäristön-
suojelulaki L 2000/86). Lisäksi terveydensuojelulaki edellyttää, että jäteveden 
johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa 
(Terveydensuojelulaki L 1994/763). Joensuun Veden toiminta-alue viemäröin-
nin osalta tulee laajenemaan Tuupovaaran kirkonkylän eteläpuolisella Lopotin 
alueella (Joensuun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma) ja näin ollen 
kiinteistöille tulee lakisääteinen velvoite liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriverk-
koon (Vesihuoltolaki L 2001/119). 
 
Vesihuoltolain perusteella tehdyn Joensuun kaupungin vesihuollon kehittä-
missuunnitelman ja Lopotin alueesta tehdyn yleissuunnitelman perusteella 
Joensuun Vesi-liikelaitos päätti tilata alueen viemäröinnistä rakennussuunni-
telman FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä. Syksyllä 2011 pidetyn asukasti-
laisuuden perusteella 12 kiinteistöä päätettiin liittää Joensuun Veden viemäri-
verkostoon. Kiinteistöjen nykyinen jätevesijärjestelmä käsittää pelkästään sa-
kokaivot ja mahdolliset ylivuotoputket. Tällainen järjestelmä ei täytä talousjä-
tevesiasetuksen määräämiä velvoitteita. (Kiuru & Rautiainen 2010.) 
 
Tämän työn tavoitteena on tuottaa tilaajalle rakennussuunnitelma kaikkine 
liitteineen edellä mainittujen kahdentoista kiinteistön viemäröintiä varten.  
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2 JÄTEVESIVIEMÄRIN SUUNNITTELUN TEORIAA 
 
2.1 Yleistä jätevesiviemärin suunnittelusta 
 
Jätevesiviemäreiden mitoitusta ja suunnittelua varten on olemassa hyviä op-
paita, joten tässä työssä tarkastellaan vain muutamia pääkohtia, jotka liittyvät 
olennaisesti opinnäytetyönä tehtyyn rakennussuunnitelmaan. 
 
Viemäriverkon suunnittelussa on otettava huomioon viemäröintiä koskeva 
lainsäädäntö ja mahdolliset muut aiheeseen liittyvät asetukset. Tarkoituksena 
on, että jätevedet saadaan johdettua kiinteistöiltä siten, että niistä ei aiheudu 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Yksi viemäröinnin päätavoitteista on estää 
vesistöjen pilaantumista. Viemäröinti tulisi toteuttaa niin hyvin, kuin tekniset ja 
taloudelliset lähtökohdat antavat siihen mahdollisuuden. (RIL 237-2 Vesihuol-
toverkkojen suunnittelu, 2010, 45.) 
 




Viemäriverkon sijaintiin vaikuttavat mm. maasto-olosuhteet, tiealueiden sijain-
ti, tonttien rajat sekä muiden johtojen sijainti. Viemäri tulisi rakentaa muun inf-
rastruktuurin yhteyteen, kuten katu- ja tiealueelle tai muulle yleiselle alueelle. 
Kiinteistöille määrätään liittymiskohta viemäriin ja tämän kohdan tulisi sijaita 
mahdollisimman lähellä kiinteistöä. Kiinteistöt liitetään joko tarkastuskaivoihin 
tai suoraan kokoojaviemäriin. Viemärikaivanto tulisi tehdä mieluiten mahdolli-
simman kantavaan maaperään ja linjaa ei tulisi sijoittaa liian lähelle säilytettä-
vää puustoa. (RIL 237-2 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, 2010, 99.) 
 
Viemärin korkeusasema määräytyy mm. kiinteistöjen alimman viemäröintita-
son, jäätymissyvyyden sekä maaperän soveltuvuuden mukaan. Viemärin olisi 
hyvä sijaita niin syvällä kuin vain on mahdollista, että kiinteistöt voisivat liittyä 
siihen ilman pumppausta. Tämä periaate johtaa kuitenkin usein liian syviin 
kaivantoihin, mikä ei ole teknisesti eikä taloudellisesti järkevää. Viemäri tulisi 
kuitenkin asentaa roudattomaan syvyyteen. Mikäli routarajan alapuolelle ei 
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voida asentaa tai olosuhteen ovat muuten poikkeukselliset, tulee viemäri läm-




Viemärin putkimateriaalin on kestettävä veden ja sen mukana kulkeutuvan 
kiintoaineksen aiheuttamaa mekaanista kulutusta sekä jätevedessä olevien 
aineiden aiheuttamaa korroosiota. Lisäksi materiaalin on kestettävä siihen 
kohdistuvaa maanpainetta ja mahdollisesti myös liikennekuormaa. Materiaalin 
tulisi kuitenkin olla helppoa käsitellä ja asentaa rakennustyötä ajatellen. (RIL 
237-2 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, 2010, 102.) 
 
Nykyään suurin osa viemäriverkosta rakennetaan muoviputkista. Materiaalina 
voi olla polyeteeni, polyvinyylikloridi tai polypropeeni. Viemärit luokitellaan ma-
teriaalin ja putkikoon lisäksi joko rengasjäykkyyden (viettoviemärit) tai paine-
luokan (paineviemärit) perusteella. (RIL 237-2 Vesihuoltoverkkojen suunnitte-
lu, 2010, 103.) 
 
Viemärikaivannon kaivot rakennetaan myös nykyisin yleensä muovista. Vie-
märin tarkastuskaivot ovat yleensä tehdasvalmisteisia valmiskaivoja, joiden 
yläosa on usein teleskoopillinen, jolloin kannen lopullinen korkeusasema on 
työmaalla helppo asettaa paikalleen. Tarkastuskaivoja asennetaan viemärilin-
jan vaaka- ja pystysuuntaisiin taitekohtiin. Lisäksi linjan suorilla osuuksilla niitä 
rakennetaan vähintään 100 metrin välein, mutta usein lyhyempi 50 metrin väli 
on suositeltavampi viemärin kunnossapidon kannalta. Tarkastuskaivojen kaut-
ta on pystyttävä huoltamaan viemärikaivannon putkia. Kaivojen kannet on lii-
kennöintialueilla suunniteltava kestämään liikenteen aiheuttamaa kuormitusta 
ja kansien saumojen tulisi olla mahdollisimman tiiviitä, niin ettei kaivoon ai-
heudu pintavesivuotoja. (RIL 237-2 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, 2010, 
106 - 110.) 
 
Viemärit tuulettuvat yleensä luonnollisesti talojohtojen ja kaivojen kansien 
kautta. Mikäli luonnollista tuulettumista ei oleteta tapahtuvan, tulee viemärilin-





2.3 Viettoviemärin mitoitus 
 
Viettoviemäriä mitoittaessa täytyy huomioida viemärin kapasiteetti, eli viemä-
rin halkaisijan riittävyys tarvittavan jätevesimäärän johtamiseksi. Minimikalte-
vuus tulee tarkastaa, jotta viemäri olisi huuhtoutuva, eli viemärin pohjalle ke-
räytyvän sedimentin tulisi irrota pois vähintään kerran vuorokaudessa. Viemäri 
on huuhtoutuva, kun sedimenttiin vaikuttava voima, eli hankausjännitys on 
tarvittavan suuri. Tämä vaadittavan hankausjännityksen arvo T (N/m2) vaihte-
lee hieman olosuhteista riippuen. Kaltevuuden tulisi kuitenkin olla sellainen, 
ettei virtausnopeus pääse kasvamaan liian suureksi. Suurimman virtausno-
peuden ohjeellisena arvona käytetään 5 m/s. Suuri virtausnopeus ei kuiten-
kaan yksinään ole putkea kuluttava tekijä, vaan jäteveden kemiallinen koos-
tumus ja sen sisältämät partikkelit voivat syövyttää putken sisäpintaa. Erilaisil-
la putkimateriaaleillakin on toki omat ominaisuutensa, jotka tulee ottaa huomi-
oon mitoituksessa. (RIL 237-2 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, 2010, 49 - 50.) 
 
Yksinkertaistetusti viettoviemärin koon manuaalinen mitoitus etenee siten, että 
ensin lasketaan mitoitusvirtaama, joka viemärin tulee kyetä johtamaan eteen-
päin. Sen jälkeen määritetään johtolinjan kaltevuus ja valitaan nomogrammien 
avulla sopiva putkikoko, joka pystyy suoriutumaan annetulla kaltevuudella 
vaadittavasta jätevesimäärästä. (RIL 237-2 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, 
2010, 49.) 
 
2.4 Kiinteistökohtaisen paineviemärijärjestelmän mitoitus 
 
Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä tulee mitoittaa standardin SFS-EN 
1671 mukaisesti siten, että virtausnopeus putkessa olisi pumppaustilanteessa 
vähintään 0,7 m/s viemärin huuhtoutumiseksi ja jäteveden viipymä paine-
viemäriverkostossa saisi olla korkeintaan 8 tuntia hajuhaittojen ehkäisemisek-
si. Nämä kaksi suunnittelun pääkohtaa saadaan yleensä helposti toteutettua 
valitsemalla mahdollisimman pieni putkikoko. Läpimitaltaan pienellä putkella 
on toisaalta myös jyrkempi painehäviökäyrä kuin läpimitaltaan suuremmalla 
putkella ja tämä lisää pumppauksen energiankulutusta. Pumppauksen pysäy-
tystilanteissa esiintyvät, järjestelmää kuluttavat paineiskut voivat olla suurem-
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pia pienellä putkikoolla. (RIL 237-2 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, 2010, 57 
- 58.) 
 
Kiinteistökohtaiselle paineviemärijärjestelmälle ominaista on pumppaamojen 
lyhyet vuorokautiset käyntijaksot ja teoreettinen mahdollisuus useiden pump-
paamoiden samanaikaiseen käyntiin. Pumpputyyppinä käytetään ruuvipump-
pua tai keskipakopumppua. Pumput on kuitenkin aina varustettava repijälait-
teella, jonka tarkoituksena on pilkkoa jäteveden sisältämää kiintoainesta ja 
näin ollen estää putkien tukkeutumista. Repijä mahdollistaa kiinteistökohtaisil-
le paineviemärijärjestelmille tyypillisten pienten putkikokojen käytön. (RIL 237-
2 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, 2010, 62 - 63.) 
 
Paineviemäri tulisi suunnitella siten, ettei linjalle osu todella korkeita mäkiä. 
Näihin linjan ylätaitteisiin voi jäädä ilmataskuja, jotka haittaavat pumppaamis-
ta. Tarvittaessa ylätaitteisiin on lisättävä ilmanpoistoventtiileitä. Nykyään on 
olemassa hyviä mallinnusohjelmia sekä vietto- että paineviemärien mitoituk-
seen, joiden avulla laajojenkin kokonaisuuksien hallinta on huomattavasti hel-








Tähän opinnäytetyöhön liittyvä suunnittelualue käsittää Joensuun Tuupovaa-
ran kirkonkylän eteläpuolisen Lopotin alueen. Suunnittelukohteen sijainti on 
esitetty kuvassa 1. 
 
 
Kuva 1 Suunnittelukohteen sijainti (Kuva: Ote yleiskartasta © Maanmittauslai-
tos, 2011) 
 
Joensuun Veden toiminta-alue on laajenemassa juuri Lopotin alueella. Joen-
suun Veden toiminta-alue viemäröinnin osalta ja toiminta-alueen laajennus on 
esitetty kuvassa 2.  
 
 
Kuva 2 Joensuun Veden toiminta-alue (Kuva: Joensuun kaupungin vesihuol-
lon kehittämissuunnitelman liite. Lupa kuvan käyttöön saatu) 
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3.2 Suunnitelman lähtötiedot 
 
Syksyllä 2011 pidetyn asukastilaisuuden perusteella Lopotin alueella sijaitse-
vat 12 kiinteistöä päätettiin liittää Joensuun Veden viemäriverkostoon. Kah-
deksan kiinteistöä voidaan liittää verkostoon viettoviemärein ja neljä Koskitien 
varrella sijaitsevaa kiinteistöä liitetään verkostoon paineviemärillä. Kiinteistö-
jen sijainti selviää suunnitelmakartasta, joka on liitteessä 1. Suunnittelualue 
kuuluu jo vesijohtoverkon osalta Joensuun Veden toiminta-alueeseen ja kaikil-
le kiinteistöille oli rakennettu 1990 luvun alussa kunnallinen vesijohto. Raken-
netun vesijohdon linjausta voitiin hyödyntää paineviemärin sijoituksessa, kuten 
kuvassa 3 on nähtävillä. Yleissuunnitelman pohjalta oli tehty alustava viemäri-
linjaus, jota voitiin työssä hyödyntää. 
 
 
Kuva 3 Aiemmin rakennettua vesijohtoa varten tehty linja (Valokuva: © Antti 
Rytkönen 2012) 
 
FCG:n mittamiehet kävivät valmiin maastotutkimusohjelman perusteella teke-
mässä suunnittelualueelle painokairauksia, joiden avulla saatiin tietoa alueen 
maaperästä. Lisäksi piti kartoittaa liittyvien kiinteistöjen sakokaivojen sijainti. 
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Suunnittelijan tulisi aina mahdollisuuksien mukaan tutustua suunnittelukohtee-
seen myös käytännössä ja näin tehtiin tässäkin työssä. 
 
3.3 Suunnittelussa käytetyt ohjelmistot 
 
Suunnittelussa käytettiin yleisesti yhdyskuntatekniikan suunnittelussa käytet-
tävää Novapoint –ohjelmistoa ja siihen kuuluvia lisäosia, kuten Water & Se-
wer, joka on tarkoitettu juuri vesihuollon suunnitteluun. Viemäreiden mitoituk-
sissa apuna oli FCG swmm –ohjelma, joka perustuu Yhdysvaltojen ympäris-
töhallinnon tuottamaan SWMM–ohjelmaan. SWMM tulee sanoista Storm Wa-
ter Management Model ja ohjelma on nimensä mukaisesti tarkoitettu sade-
vesiviemäreiden mitoitukseen, mutta se soveltuu myös jätevesiviemäreiden 
mitoitukseen. Suunnitelman kustannuslaskennassa ja dokumentoinnissa käy-




Ennen varsinaista ohjelma-avusteista suunnittelua piti Novapointin tietokan-
taan luoda maastomalli, eli tiedot suunnittelualueen maastosta. Maaston kor-
keusolosuhteet ovat aina hyvin tärkeitä viemäreitä suunniteltaessa. Myös pe-
ruskallion korkeus suhteessa maanpintaan olisi tärkeä tieto, mutta tältä alueel-
ta ei varmistettua kallion sijaintia oltu määritetty. Suunnittelualueen maasto-
malli laadittiin Joensuun kaupungin ja FCG:n mittausaineiston perusteella. 
 




Varsinainen suunnittelu alkoi piirtämällä Novapoint -ohjelmalla linjat suunnitel-
luille viemäreille lähtötiedoissa olevan pohjakartan ja alustavan viemärilinjauk-
sen mukaan. Suunnitellut viemärilinjat kulkevat pääasiassa yksityisten maan-
omistajien mailla. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella kiinteistön omistaja 
ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan joh-
don sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista 
muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin (Maankäyttö- 
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ja rakennuslaki L 1999/132). Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, 
rakennelmia ja laitoksia. Lain mukaan linjauksia tehdessä on myös otettava 
huomioon, että kiinteistöjen rasitteeksi tulevasta kunnallistekniikasta on mah-




Viemärilinjaukset viimeisteltiin Novapointin Water & Sewer –lisäosan avulla.  
Aiemmassa vaiheessa piirrettyjen linjojen ja korkeustietojen avulla ohjelma 
piirtää viemäreistä pituusleikkauksen, jossa viemärin lisäksi näkyy maanpin-
nan korkeus. Pituusleikkausten tekoa varten ohjelmaan luodaan konfiguraatio, 
johon syötetään piirrettävän viemärilinjan tiedot, kuten viemärin putki- ja kai-
vokoot ja viemärikaivannon tiedot, kuten kaivannon reunojen kaltevuus. Pi-
tuusleikkaukset ovat liitteissä 2 - 5 ja niissä on lisäksi esitetty konfiguraation 
mukaiset kaivantojen tyyppipoikkileikkaukset. 
 
Ohjeellisten arvojen mukaan viemärin tulisi olla vähintään 1,8 - 2 metrin sy-
vyydessä alueilla, joita ei aurata talvella. Tämä on välttämätöntä viemäriput-
ken jäätymisen estämiseksi. Suunniteltujen putkien syvyydet tarkistettiin pi-
tuusleikkauksista. Kohdissa, joissa viemäri tulisi liian pintaan, eikä sitä olisi 
esimerkiksi kustannussyistä mahdollista laskea alaspäin, tulee viemärin ja 
maanpinnan väliin lisätä lämpöeristettä. Tässä suunnitelmassa lämpöeristee-
nä käytettiin 50 mm paksuista XPS-eristettä, eli suulakepuristettua polysty-
reenilevyä. 
 
Pituusleikkauksista käy lisäksi ilmi viemärin vietto, eli kaltevuus. Paineviemä-
rin kohdalla sillä ei suuremmin ole merkitystä, sillä pumput hoitavat jäteveden 
siirtämisen eteenpäin putkessa, mutta viettoviemärit nimensä mukaisesti tar-
vitsevat riittävän kaltevuuden toimiakseen. Paikoitellen suunnitellut vietto-
viemärit tulivat vain neljän promillen kaltevuuteen, mikä vastaa siis 40 senttiä 
100 metrille. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska putken loppupäätä ei enää 
olisi voitu nostaa ylemmäs ja toisaalta putken alkupää, eli liitos olemassa ole-




Viettoviemäreiden itsehuuhtoutumista, eli putken pohjalle kertyvän sakan 
puhdistautumista tutkittiin FCG swmm –ohjelmalla. Vaikka teoriassa viemärin 
huuhtoutumisarvo T tulisi olla vähintään noin 1 N/m2, niin käytännön kokemus-
ten perusteella pienemmälläkin arvolla pärjätään, kunhan viemärin kaltevuus 
ja virtaava jätevesimäärä on muuten riittävä. Tehdyssä suunnitelmassa viemä-
rin huuhtoutuvuusarvo jää joissain tapauksissa alle tuon huuhtoutuvuuden 
teoreettisen raja-arvon. Tämä johtuu osaltaan siitä, että tilaaja haluaa vietto-
viemärin runkolinjojen olevan halkaisijaltaan vähintään 160 mm. Pienemmällä 
putkikoolla päästäisiin parempiin huuhtoutuvuusarvoihin, mutta tuo 160 mm:n 
halkaisija mahdollistaa sen, että linjoissa riittää kapasiteettia johtaa myös 
mahdollisten myöhempien viemäriin liittyjien jätevedet. 
 
Pituusleikkauksiin merkittiin lisäksi muut tarvittavat viemäriverkoston raken-
teet, kuten paineviemärin sulkuventtiilit. Paineviemärin ilmanpoistoventtiileitä 
ei kuitenkaan tässä työssä katsottu tarpeelliseksi käytännön kokemusten pe-
rusteella, sillä suunnitellun paineviemärilinjan korkeimman ylätaitteen jälkei-





Aiemmin tehdyn konfiguraation ja piirretyn suunnitelman perusteella Water & 
Sewer -ohjelma teki tarvittavista kaivoista kaivokortit, jotka ovat liitteissä 6 - 8. 
Kaivokorteista käy ilmi esimerkiksi kaivoon tulevien ja lähtevien putkien tiedot. 
Kaivokortit on tärkeää tarkastaa virheiden varalta, sillä niiden perusteella teh-
dään kaivotoimittajalle tilaus työmaalle toimitettavista kaivoista. 
 
3.6 Kiinteistökohtaisen pumppaamon mitoitus 
 
Kiinteistökohtaisten pumppaamojen mitoitus tehtiin manuaalisesti pumppaa-
movalmistaja Grundfosin antamien pumpputyyppien lähtötietojen, paineviemä-
rilinjan pituuden ja tarvittavan staattisen nostokorkeuden perusteella. 
 
Suunnittelun alkuvaiheessa oletettiin, että sama pumpputyyppi toimisi jokaisel-
la neljällä paineviemärilinjaan liittyvällä kiinteistöllä. Oletuspumpputyypiksi va-
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littiin Grundfosin SEG.15.3. –pumpun. Taulukossa 1 on listattu tiettyjen virta-
uksien aiheuttama painehäviö sataa putkimetriä kohti. Painehäviöt saatiin no-
mogrammitarkastelun avulla. Taulukon viimeinen tieto on laskennallinen ko-
konaishäviö, johon vaikuttavat kyseisen pumppaamon jälkeisen paineviemäri-
linjan pituus ja staattinen nostokorkeus. Tämä taulukko on laskettu Koskitien 
päässä sijaitsevalle pumppaamolle, jonka jälkeisen paineviemärilinjan pituus 
paineviemärin purkukaivoon on noin 1370 metriä. Staattinen nostokorkeus 
saadaan laskemalla korkeusero paineviemärilinjan korkeimman kohdan ja 
pumppaamon pohjan välille. Linjan korkein kohta on kaikilla pumppaamoilla 
sama 126,11 metriä. Tässä esimerkkipumppaamossa taas pumppaamon poh-
ja on tasolla 123 metriä. Kokonaishäviöt saadaan kertomalla painehäviö linjan 
pituudella. 
 
Taulukko 1 Paineviemärilinjan häviöt 
Vesimäärä (l/s) Painehäviö/100 Kokonaishäviö
1,1 0,47 6,4
1,65 1,00 13,7 
2,2 1,55 21,2
2,75 2,25 30,8
3,3 3,25 44,5 
 
Kuviosta 1 ilmenee valitun pumpputyypin pumppukäyrän ja laskennallisen ko-
konaishäviön eksponentiaalisen viivan leikkauspiste, joka on samalla pumpun 
teoreettinen toimintapiste. X-akselilla on virtaus litroina sekunnissa (l/s) ja Y-
akselilla korkeus metreinä (m). Tässä tapauksessa pumpun tuoton on oltava 





Kuvio 1 Pumpun toimintapiste 
 
Lopullisen mitoituksen perusteella sama pumpputyyppi ja sama vähimmäis-
tuotto sopivat jokaiselle neljälle kiinteistölle. Linjapumppaamoita ei tässä 
suunnitelmassa tarvita, sillä kiinteistökohtaiset pumput pystyvät siirtämään 




Valmiin suunnitelman perusteella voidaan laskea rakennusvaiheeseen liittyvät 
kustannukset. Kustannuslaskennassa on tärkeää saada tarkin mahdollinen 
arvio rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kustannuslaskennan perus-
teella tilaaja voi varata tarvittavan määrän rahaa rakennusprojektia varten. 
 
Kustannusten laskennassa otetaan huomioon mm. tarvittavat rakennustarvik-
keet ja niiden asennustyöt. Tässä suunnitelmassa käytettiin yksinkertaista 
Microsoft Excel -taulukkoon tehtyä laskentapohjaa ja yksikköhinnat otettiin 
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3.8 Maantien alituksiin vaadittavat luvat 
 
Vesi- ja viemäriputkien sijoittaminen maantien tiealueelle vaatii aina Elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvan. Lupaa voidaan hakea erillisellä työlu-
pahakemuslomakkeella tai vapaamuotoisesti. Hakemuksen liitteeksi tulisi lisä-
tä karttaote, putkien sijaintipiirustukset, hakijan ja vastuuhenkilön yhteystiedot 
ja tarvittaessa myös työselitys. Hakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, 
jonka alueella työ tehdään. ELY-keskuksen työlupahakemuspohja on liitteessä 
10 ja tähän suunnitelmaan kuuluvat työlupahakemuksen liitteet ovat liitteissä 
11 - 14. 
 
Suunnitelma sisältää kaksi maantien alituskohtaa, joista toinen on vietto- ja 
toinen paineviemärilinjalla. Molempiin alituskohtiin tulee viemäriputken ympä-
rille teräksinen suojaputki, joka suojaa tien rakenteita mahdollisessa putkirik-
kotilanteessa. Paineviemärialitukseen tulee lisäksi sulkuventtiilit alituksen mo-
lemmin puolin, jolloin mahdollisesti putken hajotessa tien kohdalla ei jätevesi 




Suunnitelmaan kuuluu myös detaljikuvia, joiden tarkoituksena on esittää tyyp-
pikuvaa jostain tietystä rakennusosasta tai –vaiheesta. Työhön kuuluvat detal-
jikuvat ovat liitteissä 15 - 17. Työssä voitiin käyttää hyväksi aiemmin laadittuja 
vastaavien detaljien kuvia. Detaljikuvissa esitetyt piirrokset ovat yleensä sel-
laisia, että ne voidaan toteuttaa samalla periaatteella eri rakennuskohteissa. 
Ne eivät siis välttämättä ole mittatarkkoja kohteeseen räätälöityjä mittapiirrok-
sia, vaan sovellettavaksi tarkoitettuja periaatepiirroksia. 
 
3.10 Suunnitelman dokumentointi 
 
Kuvina esitettävien suunnitelman osien, kuten karttojen lisäksi suunnitelmaan 
laadittiin työselostus ja urakka-asiakirjat. Työselostus, joka on liitteessä 18, 
kertoo suunnitelman sisällön sanallisesti. Tilaajan pyynnöstä tehtiin myös val-






Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä rakennussuunnitelma Lopotin alueen jäte-
vesihuollon rakentamista varten ja työn tuloksena saatiin aikaan rakennus-
suunnitelma kaikkine sisältöineen. 
 
Suunnittelutyöhön kuuluu suunnitelman toimivuuden ja toteutettavuuden poh-
dinta. Tässä työssä eniten kysymyksiä herätti se, että viettoviemäreiden huuh-
toutumisarvo jää paikoin alle suositellun rajan. Toisaalta käytännön kokemus-
ten perusteella viemäri on kyllä huuhtoutuva, mikäli kiinteistöt kuitenkin kulut-
tavat tarpeeksi vettä viemärin johdettavaksi. Työn tilaajan toiveena oli, että 
runkolinjat ovat läpimitaltaan 160 millimetrisiä, joten putkikokoa pienentämällä 
ei huuhtoutumisarvoa pystytty kasvattamaan. Toisaalta maaperätiedot, maan-
pinnan korko ja nykyisten sakokaivojen korkeustiedot eivät sallineet viemärin 
sijoittamista niin syvälle, että viemärin pituuskaltevuus kasvaisi riittävästi. On-
neksi suunniteltu viettoviemäri on kuitenkin pääosin huuhtoutuva. 
 
Lopotin alueen väestömäärä ei kuitenkaan oletetusti tule kasvamaan niin mer-
kittävästi, että suunnitellusta runkolinjasta tulisi kaikilta osiltaan huuhtoutuva. 
Päinvastoin alueen asukasluku saattaa vain pienentyä. Tämän vuoksi huuh-
toutumatonta viemärilinjan osaa joudutaan mahdollisesti huuhtelemaan erilli-
sellä huoltokalustolla tulevaisuudessa. 
 
Paineviemärilinjan toimivuudessa eniten mietityttää kiinteistökohtaisten pump-
paamoiden toimivuus, sillä vastuu niiden huollosta ja valvonnasta jää kiinteis-
tönomistajille. Pumppaamot varustetaan hälytysvalolla, mutta niiden toimintaa 
tulisi muutenkin seurata ja huollot toteuttaa säännöllisesti. Yleisimpinä ongel-
mina kiinteistöpumppaamoissa ovat erään paineviemärijärjestelmiin liittyvän 
kyselytutkimuksen (Mutanen, Ruotsalainen & Kamaja 2011) perusteella olleet 
jäätymiset, tukkeutumiset ja sähkökeskushäiriöt. Suurin osa vioista on ollut 
tyyppivikoja, joita pumppaamovalmistajat ovat takuutöinä korjanneet. Kyselyn 
perusteella suurin osa ongelmista on johtunut joko rakennusvirheistä tai järjes-
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LOPOTIN ALUEEN VESIHUOLLON SUUNNITTELU
KUSTANNUSARVIO (alv 0 %)
työselite määrä yksikkö yks.hinta yhteensä
€ €
Kaivanto 2 366 m 12,00 28 392
Louhinta 640 m3 60,00 38 400
Sorastus 300 m3 14,00 4 200
Lämmöneristys 50 m2 15,00 750
Suojaputki teräs, 139,7 x 6,3 mm 24 m 200,00 4 800,00
Suojaputki teräs, 273,0 x 6,3 mm 28 m 220,00 6 160,00
Jäteveden tonttiliittymä 12 kpl 370,00 4 440,00
Jätevesiviemäri
  - jätevesiviemäri 160 M 1 008 m 17,00 17 136
  - paineviemäri  63 M 10 1 358 m 9,00 12 222
  - tarkastuskaivo 560 M 22 kpl 450,00 9 900
  - sulkuventtiili DN 50 2 kpl 400,00 800
Yhteensä 127 200
Yleiskustannukset noin 20,00 % 25 800
Kokonaiskustannukset Yhteensä 153 000




HAKEMUS 1 (2) 
  
 








Nimi Y-tunnus (tai henkilötunnus) 
            
Lähiosoite 
      
Postinumero Postitoimipaikka 
            
Yhteyshenkilö (sukunimi, etunimi) Puhelin 
            
Laskutusosoite 
      
 
Työkohteen sijainti 
Kunta Kylä Kiinteistön RN:o 
                  
Maantien nimi, jolle työlupaa haetaan 
      
Työkohteen tarkempi sijainti 
      
 
Tehtävä, toimenpide 
 Vesijohto  Sadevesiviemäri  Sähkö/telekaapelin korjaus 
 Viemärijohto/paineviemäri  Kaukolämpöjohto  Kaasujohto 
 Muu toimenpide   
       
 
Lisätietoja 
Työmenetelmä, ajankohta ym. 
      
 
Paikka Hakijan allekirjoitus 
       
Aika Nimen selvennys 
            
 
LIITTEET  Ote peruskartasta 
  Ote kaavakartasta 
  Suunnitelmapiirustukset 
  Liikenteenohjaussuunnitelma 
 
Lupapäätös on maksullinen. 
  
 
HAKEMUS 2 (2) 
  
 





Hakijan tiedot Luvan hakijaksi merkitään yritys tai yksityishenkilö. Lupapäätös lähete-
tään hakijalle. Yrityksen osalta merkitään Y-tunnus ja hakijan ollessa 
yksityishenkilö henkilötunnus. 
 
Kohtaan "Yhteyshenkilö" merkitään sen henkilön nimi ja puhelinnumero 
(yleensä sama kuin hakija), jolta lupakäsittelijä voi tarvittaessa pyytää 
lisätietoja. 
 
'Laskutusosoite' täytetään, jos eri kuin hakijan osoite. 
 
Työkohteen sijainti Näiden tietojen avulla kerrotaan työkohteen sijainti tarkasti. 
 
Hakemuksen liitteeksi tulee liittää kartta johon kohde on merkitty, tai 
muu tarkka selvitys työkohteen sijainnista. 
 
Tehtävä toimenpide Merkitään rasti ruutuun ja tarkennetaan tarvittaessa. Mikäli sopivaa 
vaihtoehtoa ei löydy hakemuslomakkeesta, kirjoitetaan se kohtaan 
”Muu toimenpide”. 
 
Lisätietoja Tähän kohtaan kirjoitetaan kuvaus työmenetelmästä (esim. tien alitus 
tehdään poraamalla tai työntämällä suojaputki tien alitse), työn tekemi-
sen suunniteltu ajankohta ja muuta työhön liittyvää tarpeellista tietoa. 
 
Liitteet Karttaliite (asemakaava-alueella kaavakartta) on aina tarpeen. 
 
Merkittävät työkohteet edellyttävät aina liikenteenohjaussuunnitelmaa. 
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LOPOTIN ALUEEN VESIHUOLTO 
 
00000 YLEISTÄ 
Suunnitelma käsittää viettoviemäri- ja paineviemärilinjan rakentamisen Joen-
suun Tuupovaaraan Rekijoentien, Rekikoskentien ja Koskitien läheisyyteen. 
Rakennettava linja liittyy jo rakennettuun viettoviemäriin Kullervonkujan 
päässä ja rakennettava paineviemäri liittyy olemassa olevaan paineviemäriin 
Rekikoskentien ja Koskitien risteyksen lähellä.    
Suunnitelman laatijat: 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Joensuun Vesi 
Työssä noudatetaan mm. seuraavia työselostuksia ja ohjeita: 
1. Infra RYL 2010/1 osat: 10000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet; 30000 Jär-
jestelmät; 50000 Hanketehtävät 
2. Infra 2006, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje 
3. RIL 77-2005, Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, Asen-
nusohjeet, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. 
4. Viemäreiden tv-kuvauksen tulkintaohje VVY 2005 
 
Tässä työkohtaisessa työselostuksessa noudatetaan julkaisun n:o 1 mukaista 
työvaihejaottelua. 
Suunnittelun yhteyshenkilöt ovat: 
FCG Finnish Consulting Group Oy, Joensuun toimisto 
Eino Mönkkönen, puh. 040 556 5345 
Joensuun Vesi 
Anne Savolainen, puh. 050 514 1905 
10000 MAA- JA POHJA- JA KALLIORAKENTEET 
11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 
Alueella sijaitsevien johtojen ja kaapeleiden sijainti on selvitettävä. 
Poistettavien, siirrettävien ja käsiteltävien rakenteiden, kuten olevien kaape-
leiden ja sähkö- ym. pylväiden osalta noudatetaan omistajalaitosten suunni-
telmia, selostuksia ja ohjeita. 
Työalueella on vesijohtoja ja viemäreitä. Niiden likimääräinen sijainti on esi-
tetty suunnitelmakartassa. Joensuun Veden vesijohto sijaitsee rakennettavan 
paineviemärin välittömässä läheisyydessä ja tämä on otettava kaivutyössä 
erityisesti huomioon. 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että viemärilinjan rakentamisen jälkeen 
maanomistajien rakenteet on saatettava töiden aloittamista vastaavaan kun-
toon. Työlle on saatava maanomistajien kirjallinen hyväksyntä. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rajapyykkien säilymiseen. Jos niitä joudu-
taan siirtämään kaivun tieltä, siirron suorittaa Maanmittauslaitos. 
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11400 Poistettavat, siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 
Pienpuu ja kannot jäävät urakoitsijan omaisuudeksi. 
Työssä on otettava erityisesti huomioon, että pelloilla tms. paikoilla turve, 
ruokamulta jne. poistetaan ja sijoitetaan niin, että ne voidaan asettaa pääl-
limmäiseksi kaivantoa täytettäessä. 
14200 Suojaukset ja eristykset 
14221 Putkijohtojen lämmöneristykset 
Alueella olevat putkijohdot lämpöeristetään tarvittavilta osin. Lämmöneristee-
nä käytetään suulakepuristettua (XPS) puolipontattua polystyreenilevyä, levy-
paksuus 50 mm.  
16100 Maaleikkaus, erittelemätön 
Ylimääräinen ja rakentamiseen kelpaamaton maa- ja kiviaines kuljetetaan lu-
valliselle läjitysalueelle. Urakoitsijalle kuuluu kaikki ylijäämämassojen käsitte-
lyyn kuuluvat toimenpiteet.  
16210 Putki- ja johtokaivannot 
Putki- ja johtokaivannot tehdään Infra RYL 2010/1 kohdassa 16210 esitettyjä 
vähimmäismittoja noudattaen lukuun ottamatta kaivantojen luiskakaltevuuk-
sia. Luiskakaltevuudet tehdään erillisen kaivantosuunnitelman mukaan. Yli-
määräinen ja rakentamiseen kelpaamaton maa- ja kiviaines kuljetetaan luval-
liselle läjitysalueelle. 
Kaivutyössä on erityisesti huomioitava nykyiset vesijohtolinjat. 
Yleisten teiden alitukset tehdään kaivamalla, poraamalla tai tunkeutumalla. 
Alitusten tekemisessä noudatetaan alituslupien ohjeita. 
Mikäli alitukset tehdään kaivamalla, kuuluu urakkaan myös kaivannon päällys-
täminen ja mahdollisten jälkipainaumien korjaustyöt. 
Mikäli alitukset tehdään poraamalla tai tunkeutumalla, kuuluu näiden suunnit-
telutyö urakkaan. Käytettävä työmenetelmä ja suunnitelmat tulee hyväksyt-
tää rakennuttajalla.   
Kaivantosuunnitelma: 
Putkikaivanto tehdään luiskakaltevuuteen 2:1. Maaperäolosuhteiden muuttu-
essa tulee luiskakaltevuudet määrittää Ympäristöhallinnon ohjeen 5: Työsuo-
jelu maa- ja vesirakennustöissä mukaisesti.  
 
17000 Kallioleikkaukset 
Mikäli paineputkien osuudella esiintyy kalliota, menetellään seuraavasti: 
- irtomaalajit kaivetaan johtolinjalta mahdollisimman pitkiltä osuuksilta oh-
jeelliseen asennussyvyyteen saakka 
- irtomaiden kaivun jälkeen suunnitellaan putkijohdolle lopullinen asennus-
syvyys siten, että kallion louhinta jää mahdollisimman vähäiseksi 
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- ensisijaisesti pyritään saavuttamaan vaadittu peittosyvyys pengertämällä 
johtolinja, jos pengertäyttöön on saatavissa maita linjan sivustoilta tai lä-
heisyydestä ja penger voidaan rakentaa ilman haittavaikutuksia 
- kohteissa, joissa riittävää pengerrystä ei voida käyttää ja louhittavat kal-
lio-osuudet ovat lyhyitä, louhitaan kallioon kaivanto siten, että peit-
tosyvyys tulee olemaan ≥ 2200 mm 
- edellä esitettyjen menetelmien vaihtoehtona johto-osille tulee yhtenä 
vaihtoehtona tutkia lämpöeristäminen 
- mikäli kalliokaivannossa kallion päällä olevan maakerroksen paksuus on ≤ 
1200 mm, käytetään kaivannossa kotelolämmöneristystä 
 
Rakennuttaja ratkaisee tapauskohtaisesti milloin kallio-osuudet kierretään, 
pengerretään, lämpöeristetään tai louhitaan. Viettoviemäriosuudet rakenne-
taan suunnitelmien mukaisesti. 
Kallion louhintatyö ja irtilouhinta suoritetaan urakoitsijan laatiman ja raken-
nuttajan hyväksymän louhintasuunnitelman mukaisesti noudattaen Infra RYL 
2010/1 kohdan 17000 työohjeita ja siinä mainittuja asiakirjoja. 
Räjäytystöissä noudatetaan erityisesti valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja 
louhintatyön järjestysohjeista. Urakoitsija vastaa siitä, että räjäytystöistä teh-
dään tarvittavat suunnitelmat ja työtä varten nimetään räjäytystyön johtaja, 
jolla on työn laadun ja laajuuden edellyttämä pätevyys. Urakoitsijan tulee 
hankkia kustannuksellaan räjäytys- ja louhintatöitä varten tarvittavat luvat ja 
tehdä vaaditut ilmoitukset, suunnitelmat ja katselmukset. 
18310 Asennusalustat 
Asennusalustan tekemisessä noudatetaan Infra RYL 2010/1 kohtaa 18310. 
Liikennealueiden ulkopuolella asennusalusta tehdään kivettömästä kaivu-
maasta tai tarvittaessa kivettömästä sorasta.  
18320 Alkutäytöt 
Alkutäyttö tehdään Infra RYL 2010/1 kohdan 18320 mukaisesti. Liikennealu-
eiden ulkopuolella alkutäyttö tehdään kivettömästä kaivumaasta tai tarvitta-
essa kivettömästä sorasta. 
18330 Lopputäytöt 
Lopputäytön tekemisessä noudatetaan Infra RYL 2010/1 kohdan 18330 ohjei-
ta. Liikennealueilla lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisella kivennäismaalla 
ja se tiivistetään 90 % tiiveysasteeseen. 
Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyttö tehdään kaivumailla ja täytetään 
sellaiseen korkoon, että se myöhemmin tiivistyessään asettuu luonnollisen 
maanpinnan korkeuteen. 
Humuspitoiset pintamaat pyritään levittämään viimeiseksi kaivannon pinnalle. 
Kohteissa, jotka korjataan nurmetuksella, on nurmi kylvettävä alku- tai lop-
pukesästä. 
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Jätevesiviemärit rakennetaan Infra RYL 2010/1 kohdan 31100 mukaan. 
Viettoviemärit rakennetaan muovisista SN 8-luokan maaviemäriputkista. Put-
kien tulee olla SFS-standardien mukaisia. Viettoviemäreiden paine- ja tiiviys-
kokeita ei tehdä, tv-kuvaukset tehdään. 
Jätevesiviemärin tarkastuskaivot tehdään Ø 560 mm tehdasvalmisteisista 
muovielementtikaivoista varustettuna ≥250 kN teleskooppikansistolla. Kaivo-
jen tulee olla SFS-standardien mukaisia. Kaivon nousuputken korkeus määri-
tetään siten, että teleskooppiosa, jonka pituus on 800 mm, on nousuputken 
yläpinnan puolessa välissä. 
Paineviemärin purkukaivo tehdään Ø 560 mm tehdasvalmisteisesta muo-
vielementtikaivosta varustettuna ≥250 kN teleskooppikansistolla. Kaivojen tu-
lee olla SFS-standardien mukaisia. Kaivon nousuputken korkeus määritetään 
siten, että teleskooppiosa, jonka pituus on 800 mm, on nousuputken yläpin-
nan puolessa välissä. 
Paineviemärit rakennetaan PN 10-paineluokan PEH-putkista. Paineviemärille 
tehdään tiiviyskoe. Sulkuventtiileinä käytetään PN 16-paineluokan kumiluis-
venttiileitä. Venttiilien sijainti merkitään merkkikilvillä. 
Paineviemäri merkitään maastoon linjamerkein, jotka sijoitetaan linjan kul-
miin sekä suorille osuuksille noin 70 metrin välein. 
Suunniteltu viettoviemäri liittyy rakennettuun viemäriin Kullervonkujan pääs-
sä. Liitoskorkeus on tarkistettava ennen töiden aloittamista. Suunniteltu pai-
neviemäri liittyy olemassa olevaan paineviemäriin Rekikoskentien ja Koskitien 
risteyksen läheisyydessä.  
31150 Kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot 
Kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot tilataan pumppaamon mitoitustie-
tojen perusteella. Pumppaamo ankkuroidaan nostetta vastaan. Pumppaamos-
sa käytettävien materiaalien tulee olla korroosion kestäviä ja soveltua jäteve-
delle. 
Pumppaamon säätö, ohjaus ja valvontalaitteet tehdään erillissuunnitelman 
mukaan. 
50000 HANKETEHTÄVÄT 
53300 Työmaamittaukset yleistä tarvetta varten 
Alueen lähtökorot ja vesihuollon koordinaattitiedot ovat saatavissa rakennut-
tajalta. 
Kartoitustyössä noudatetaan tämän selostuksen liitteenä olevia Joensuun 
kaupungin ohjeita kartoitustöistä kadunrakennustyömailla. 
53400 Valvontamittaukset ja kokeet 
Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla katselmus. Kat-
selmuksessa todetaan työalueen kunto sekä työalueella ja rakennustyön to-
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dennäköisellä vaikutusalueella olevan kasvillisuuden, rakennusten, rakentei-
den ja laitteiden kunto sekä sovitaan niitä koskevista toimenpiteistä. Kaikista 
katselmuksista laaditaan pöytäkirja. 
53600 Laadunvarmistus 
Urakoitsija hankkii suunnitelmien mukaiset materiaalit ja toimittaa niistä ra-
keisuuksien ennakkokokeet. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että työnaikai-
nen materiaali vastaa ennakkokokeita. 
54700 Yleisen liikenteen hoito 
Työalueella ja työalueeseen rajoittuvilla teillä ja niihin liittyvillä kevyen liiken-
teen väylillä on liikennettä. Liikennettä tulee varoittaa asiamukaisin liikenne-
merkein ja kaivannot on suojattava tarpeellisin suojarakentein.  
Liikenteen käyttämälle ajoradalle ei saa kasata maata eikä sillä saa säilyttää 
rakennusaineita tai muita liikennettä haittaavia tarvikkeita. 
56100 Suunnittelun lähtökohdat 
Rakennustyöalueella on tehty maaperätutkimuksia. Tulokset on esitetty pi-
tuusleikkauksissa. 
Urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle, mikäli maaperän 
ominaisuuksissa työn aikana havaitaan sellaisia poikkeamia, että suunnitelmi-
en muuttamistarve näyttää ilmiselvältä. 
57400 Maa-alueet 
Tarvittavat luvat maa- ja vesialueiden omistajilta hankkii Joensuun Vesi. 
 
Joensuussa 30. päivänä maaliskuuta 2012 
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Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen
jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.
Niiltä osin kuin yksikköhintaa vastaavalle työsuoritukselle löytyy määrite ja 
määrämittausperuste "Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje" 
julkaisusta on käytetty em. julkaisusta saatua nimikkeistöä ja koodia. Julkaisussa
esiintymättömien töiden nimikkeistö on määritetty tapauskohtaisesti.
Yksikköhintojen tulee vastata rakennushankkeen työselitysten ja piirustusten
mukaisesti ao. rakennusvaiheessa suoritettavaa muutostyötä. Kuhunkin yksikkö-
hintaan sisältyy nimikkeen mukainen työ täysin valmiina aineineen, asennuksineen
sekä tarpeellisine työmaan käyttö- ja yleiskustannuksineen ilman arvonlisäveroa.
Materiaalien ja työn osuus tulee ilmoittaa eriteltynä.
Muutostyössä esiintyville nimikkeille, joita ei ole yksikköhintaluettelossa, voidaan 
sopia hinta yksikköhintaluettelon hintatason mukaisena.
Ellei yksikköhintaluettelosta saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita
tahi ellei hinnasta voida eriteltyyn laskelmaan perustuvan tarjouksen perusteella
muuten sopia, työ on tehtävä omakustannushintaan "Yleisten sopimusehtojen" 44 §:n
mukaisesti. Omakustannushinnan perusteet on esitelty "Yleisten sopimusehtojen"
kohdassa 47 §.
NIMEKE JA SELITYS YKS. TYÖ             
€ (alv 0%) 
MATERIAALI     
€ (alv 0%)
YHT.            
€ (alv 0%)
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
1112 Poistettavat hyötypuut kpl
Risujen, hakkuujätteiden yms.
poisto ja kuljetus läjitysalueelle (0-5 km) m3itd
1620 Maakaivannot
1621 Putki- ja johtokaivannot m3ktr
1422 Lämmöneristykset
Lämpöeriste (suulakepurist.)  50 mm m2tr
1721 Kalliokanaalit
Kallion irrotus m3
Louheen kaivu tukemattomasta kaivannosta
sivulle tai kaivu ja kuormaus kuljetusväl. m3ktr
Louheen kaivu tukemattomasta kaivannosta
kuormaus ja kuljetus enintään 5 km etäis. m3ktr
Louheen kuljetus, nousumaksu m3/ktr x km
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
Pengerrys työkohteen kaivumailla m3rtr
Pengerrys muualta tuodulla materiaalilla m3rtr
1830 Kaivantojen täytöt
1831 Asennusalustat (hiekka) m3rtr
1832 Alkutäytöt (hiekka) m3rtr
1833 Lopputäytöt m3rtr
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2111 Suodatinkerrokset Hk m3rtr
2121 Jakavat kerrokset Sr 0/100 m3rtr
2130 Kantavat kerrokset SrM 0/32 m3rtr
2141 Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 16/100 (40 mm) m2tr
2145 Sitomattomat pintarakenteet SrM 0/16 mm m3rtr
2300 Kasvillisuusrakenteet
Nurmetustyöt m2
NIMEKE JA SELITYS YKS. TYÖ             
€ (alv 0%) 
MATERIAALI     
€ (alv 0%)




Jv 110 M m
Jv 160 M m
Pv 63-10 M m
Tarkastuskaivot 560 M kpl
Suojaputket
Suojaputki teräs, 139,7 x 6,3 mm m




Sulkuventtiilit (karanjatko ja venttiilihattu)
Sulkuventtiili laitteineen DN 50 (pv) kpl
Suojarakenteet






Kaivinkone (……….. tn) €/h
Kaivinkone (……….. tn) €/h
Kuorma-auto €/h
__________ kuun ______ päivänä 2012
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1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 
Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen 205/2009 8 §:n mukaisen rakennustyön valmistelua ja 
toteuttamista varten laadittu asiakirja.  
1.2 Muut turvallisuuteen liittyvät asiakirjat 
Työturvallisuuden ja työsuojelun osalta tulee noudattaa kaikkia voimassa ole-
via lakeja ja muita säädöksiä sekä viranomaismääräyksiä.  
Toteutettavassa rakennushankkeessa noudatetaan lisäksi Joensuun kaupungin 
turvallisuussääntöjä sekä muita yleisiä ohjeita. 
Päätoteuttaja laatii työhön omaa vastuuaikaansa koskevat turvallisuusohjeet 
ja vastaa siitä, että jokainen omaan tai muiden urakoitsijoiden tai muiden 
työalueella toimivien osapuolten henkilöstöön kuuluva on perehdytetty turval-
lisuusohjeisiin ennen heidän työsuorituksensa alkamista. 
2 TYÖMAAN ORGANISOINTI 
2.1 Päätoteuttaja 
Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteut-
tajana ja vastaa kaikista päätoteuttajan velvollisuuksista. 
2.2 Sivu-urakoitsijat ja erillistoimijat 
Sivu-urakoitsijoiden ja erillistoimijoiden tulee noudattaa päätoteuttajan anta-
mia turvallisuusvaatimuksia. 
Tässä rakennushankkeessa toimivat sivu-urakoitsijat ja erillistoimijat on esi-
tetty urakkaohjelmassa. 
Kaikki sivu-urakoitsijat ja erillistoimijat tullaan alistamaan vesihuollonraken-
nusurakoitsijalle. 
2.3 Yhdyshenkilöt 
Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasi-
oista vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa 
luetteloa. Luetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien osapuolten tur-
vallisuudesta vastaavat henkilöt. 
Työmaan vastaavalla työjohtajalla tulee olla Katuturva 2 tai Tieturva 2 päte-
vyys ja muilla työntekijöillä vähintään Katuturva 1 tai Tieturva 1 pätevyys. 
Rakennuttaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin tarjouspyyntövaiheessa.  
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Rakennushankkeen turvallisuudesta vastaavien henkilöiden nimet ja yhteys-
tiedot ilmoitetaan urakka-asiakirjoissa. 
2.4 Töiden yhteensovitus 
Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta 
sekä rakennuskohteessa toimivien eri toteuttajien välisestä työsuojeluyhteis-
työstä. Päätoteuttajan on otettava huomioon töiden työjärjestelyistä ja työ-
vaiheiden ajoituksesta aiheutuvat turvallisuuden vaatimukset. 
Päätoteuttaja selvittää ja vastaa liikennejärjestelyjen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen liittyvistä yhteensovitus- ja tiedotusvelvollisuuksista. Jokaisen osa-
puolen tulee ilmoittaa näistä asioista omalta osaltaan päätoteuttajalle.  
Rakennuskohteessa on otettava huomioon kohteen läheisyydessä kulkeva 
yleinen liikenne. 
Rakennuskohteessa urakka-aikana samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden, ti-
laajan tai kolmansien osapuolten toimesta tehtävät työt on esitetty urakkaoh-
jelmassa.  
2.5 Kuvaus työmaan organisointiin liittyvistä vaaroista 
Päätoteuttajan on sovittava työmaalla samanaikaisesti toimivien urakoitsijoi-
den ja itsenäisten työsuorittajien kesken kunkin turvallisuustehtävät. 
Päätoteuttajan on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa työmaalla toimivista 
muista toimijoista. 
Työmaalla päätoteuttajalla tulee olla vastuuhenkilöinä niin ammattitaitoinen 
henkilöstö, joka pystyy yhteen sovittamaan, koordinoimaan ja huomioimaan 
työmaalla eri toimijoiden työturvallisuustehtävät (mm. liikenteenohjaus, säh-




Urakkakohde sijaitsee Joensuun Tuupovaaran Lopotissa, Rekijoentien, Reki-
koskentien ja Koskitien läheisyydessä. Rakennettava linja liittyy jo rakennet-
tuun viettoviemäriin Kullervonkujan päässä ja rakennettava paineviemäri liit-
tyy olemassa olevaan paineviemäriin Rekikoskentien ja Koskitien risteyksen 
lähellä.    
Rakennushankkeesta käytetään nimitystä: ”Lopotin alueen vesihuolto” 
Lopotin alueen vesihuollon rakentamisurakkaan kuuluu tässä urakassa vietto- 
ja paineviemärin runkolinjojen, kaivojen ja pumppaamoiden ym. rakentami-
nen kaikkine töineen ja hankintoineen, olevien urakkarajaliitteiden mukaises-
sa laajuudessa. 
3.1.2 Nykytilanne 
Kohteen maasto on melko tasaista ja havupuuvaltaista metsikköä. Rakennet-
tavat vesihuoltolinjat kulkevat lähellä asutusta. 
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Alueella on vesijohtoja ja viemäreitä, sähkö- ja telekaapeleita, sähkölinjoja 
sekä varausputkia.  
3.1.3 Liikenne 
Kuljetukset alueelle tapahtuvat tieverkon kautta, jossa on normaalia asukas- 
ja kauttakulkuliikennettä. Alueella sijaitsee myös kevyen liikenteen väylä, jo-
ka on otettava rakennettaessa huomioon. 
3.1.4 Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet 
Alueen välittömässä läheisyydessä on pääasiassa omakotiasutusta. 
3.1.5 Käytettävissä oleva tila 
Työalueen ja rakennettujen teiden rajapinnassa joudutaan työskentelemään 
lähellä ajoneuvo-, pyörä- ja jalankulkuliikennettä, mikä asettaa rajoituksia 
työkoneiden käytölle. 
3.2 Maa- ja kallioperä 
Alue on suhteellisen tasaista, maaperä on pääasiassa moreenia. Maaperätut-
kimusten perusteella alueella esiintyy kalliota. 
3.3 Sääolot 
Rakentaminen voi tapahtua ainakin osittain talvella, joten työmaalla on raken-
teiden jäätymisvaara. Rakennettavalla alueella voi olla routaa, lunta ja jäätä, 
jotka aiheuttavat liukkautta. 
Pimeys, sumu ja tuulisuus sekä lumi ja jäätyminen voivat tehdä olosuhteet 
erityisen vaarallisiksi. Liukkauden torjuntaan ja riittävään valaistukseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. 
3.4 Muut olosuhteet 
Rakentamisessa on huomioitava ELY-keskuksen myöntämän työluvan määrä-
ykset, ohjeet ja velvoitteet. 
3.5 Kuvaus työmaahan liittyvistä vaaroista 
3.5.1 Työmaan olosuhteisiin liittyvät vaarat 
Alueella työskentelevät joutuvat liikkumaan myös liikennöidyllä alueilla, jolloin 
varoitusvaatteisiin ja –laitteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vaara-
alueet tulee minimoida suoja-aidoilla tai –nauhoilla. 
Tiivistystöissä ja muissa melua aiheuttavissa töissä on käytettävä henkilökoh-
taisia kuulonsuojaimia. 
Alueen katujen ja teiden kunnossapitoon, reittien suojaamiseen sekä opastuk-
seen tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota, ettei aiheuteta vaaraa niillä kulke-
ville.  
Liikenteen ohjaaminen ja tiedottaminen tulee hoitaa suunnitelmallisesti ja jat-
kuvana. 
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3.5.2 Työmaahan liittyvät vaarat 
Työskentelyssä syvissä kaivannoissa tulee huomioida henkilökohtaisten varus-
teiden soveliaisuus työhön. 
Erityisesti työskenneltäessä sortumavaarallisissa kaivannoissa, tulee tutustua 
kaivantosuunnitelmassa annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin. Kaivantosuunni-
telmassa annetut ohjeet perustuvat siihen, että rakennekerrosten vaatima 
kaivanto tehdään suunniteltuun tasoon saakka ns. kevennyskaivuna, riittävän 
leveänä, ennen vesihuoltokaivannon tekemistä. 
Vesihuoltotöissä on otettava huomioon biologiset vaarat, ettei jätevesiä joudu 
henkilöön.  
Paineellisten johtojen ja jännitteellisten sähköjohtojen käsittelyssä sekä avo-
linjojen ja muuntamoiden läheisyydessä työskennellessä tulee huomioida eri-
tyisesti näiden laitteiden omistajien antamat työkohtaiset turvallisuusmäärä-
ykset ja toimittava niiden antamien ohjeiden mukaisesti. 
Työmaalla varastoitavien tarvikkeiden järjestykseen tulee kiinnittää huomiota 
tapaturmavaaran ehkäisemiseksi. 
3.5.3 Työmaan ympäristöön liittyvät vaarat 
Rakennettavalla alueella ja sen läheisyydessä on johtoja ja kaapeleita, jotka 
tulee huomioida työtä suoritettaessa. 
Yleinen liikenne kulkee osittain työmaa-alueella, joka tulee huomioida työ-
suunnitelmia tehtäessä. 
3.5.4 Työmaahan muuhun toimintaan liittyvään vaarat 
Sähkö- ja vesikatkosten aiheuttamat mahdolliset vaaratilanteet on ennakoita-
va ja huomioitava työsuunnitelmissa, samoin erityisesti teleyhteyksien toimin-
ta (hätäpuhelut) on turvattava koko ajan.  
4 TYÖT JA TYÖVAIHEET 
4.1 Kuvaus tehtävistä töistä 
Työkohteessa tehtävät työt käsittävät mm. seuraavat tehtävät: 
o työnaikaisen liikenteen järjestelyä 
o vesihuollon rakentamistöitä 
o louhintaa 
o vihertöitä (istutukset ja nurmetukset) 
o jännitteellisten ja paineellisten johtojen käsittelyä 
o työnaikaiseen kuivatukseen liittyviä töitä (pinta- ja pohjaveden hallin-
ta) 
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4.2 Vaarallisten töiden suunnittelu 
Kaikista VNa 205/2009, liitteen 2 mukaisista vaarallisista töistä on laadittava 
kirjallinen työsuunnitelma. 
4.3 Työalueet 
Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma, liikennejärjestelysuunnitel-
ma suojarakenteineen ja esitettävä ne rakennuttajan hyväksyttäväksi. 
Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoi-
menpiteet ja ne suunniteltava ja toteutettava siten, että työmaalla työskente-
levien työturvallisuus että ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. 
Työmaalla sekä erityisesti kulkuteillä on oltava riittävä ja sopiva yleis- ja pai-
kallisvalaistus. 
Työmaan sulkulaitteista, aidoista yms. pitää ilmetä päätoteuttajan yhteystie-
dot. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä kevyen liikenteen ohjaamiseen ja kulku-
väylien hoitamiseen työmaan vaikutusalueella. 
Kaivanto- ja muiden suojarakenteiden kunnosta vastaa urakoitsija. 
Urakoitsijan tulee tehdä ja pystyttää työmaataulu myöhemmin sovittavaan 
paikkaan, siitä tulee ilmetä ainakin pääurakoitsija yhteystietoineen, valmistu-
misajankohta ja työalueen laajuus. 
4.4 Liikennealueet 
Liikennealueiden liikennejärjestelyt tulee toteuttaa hyväksytyn liikennesuunni-
telman mukaisesti. Liikenneohjauslaitteiden tulee olla yleisesti hyväksyttyjä.  
Liikennealueella työskennellessä tulee erityisesti huomioida muu liikenne, lii-
kennealueet tulee pitää jatkuvasti liikennöitävässä kunnossa. 
4.5 Vaaralliset työvaiheet 
Rakennustyö on olosuhteiltaan ja sisällöltään tyypillistä aluerakentamisen- ja 
vesihuollon rakentamista.  
Kaikista, valtioneuvoston asetuksen 205/2009, liitteen 2 mukaisista vaaralli-
sista töistä on laadittava kirjallinen työsuunnitelma. 
Tässä työssä esiintyy seuraavia VNa 205/2009, liitteen 2, kohtien 1, 4, 9, 10, 
11 ja 12 sisältäviä työvaiheita: 
o kaivaminen kaapeleiden yms. läheisyydessä 
o kaivannon sortumavaara 
o paineelliset johdot (esim. vesijohdot) 
o suurjännitejohtojen läheisyydessä tehtävät työt 
o koneiden ja ihmisten liikkuminen liikennöidyillä alueilla ja työalueen 
välittömässä läheisyydessä 
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o veden aiheuttama eroosio 
o kaivu- ja täyttötyöt 
o putkien, kaivojen ja muiden rakennusosien nostotyöt 
o mahdolliset räjäytystyöt (ylisuuret kivet yms.) 
o purkutyöt 
Vaaroja voidaan vähentää/pienentää, kun  
o laaditaan kirjalliset työsuunnitelmat vaarallisista töistä 
o käytetään suojavarusteita ja –välineitä 
o toimitaan töistä annettujen turvallisuusohjeiden mukaisesti 
o noudatetaan työselostusten ohjeita ja vaatimuksia 
o pyydetään näytöt olevista kaapeleista ja johdoista 
5 RAKENNUSTYÖN YLEISIÄ SUORITUSVAATIMUKSIA 
5.1 Yleistä työn suorituksesta 
Urakkakohteessa tulee olla tilaajan hyväksymä vastuullinen työnjohtaja, joka 
omaa riittävän ammattitaidon ja kokemuksen rakennushankkeen teknisestä 
suorittamisesta sekä turvallisuusasioista. 
Kaikilla urakoitsijan työntekijöillä, työnjohdolla ja työssä käytettävillä aliura-
koitsijoilla tulee olla riittävä kokemus ja hyvä ammattitaito tämän tyyppisten 
kohteiden rakentamisessa. Erityisesti tulee tuntea työskentely jännitteellisten 
kaapeleiden ja paineellisten putkien läheisyydessä sekä niiden työnaikainen 
käsittely. 
Urakoitsijan tulee perehdyttää kaikki työntekijänsä ja aliurakoitsijansa kaik-
kiin työssä noudatettaviin ohjeisiin ja määräyksiin ennen töiden aloittamista. 
Ennen työn aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaapeleiden, johtojen ja 
ym. laitteiden sijainti ja turvallisuusmääräykset ao. johdon tai laitteen omista-
jan kanssa. 
5.2  Henkilönsuojaimet 
Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu varaa työmaalla työskenteleville. 
Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai rajoittaa työ-
olosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä, työnantajan on hankittava työtekijän 
käyttöön henkilönsuojaimet (VNp 1407/93 ja VNa 205/2009). 
Työnantajan on valittava henkilönsuojaimet työntekijän turvallisuudelle ja 
terveydelle aiheutuvien vaarojen tunnistamisen ja niiden merkityksen arvioin-
nin perusteella. 
Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on va-
rustettava alushupulla. 
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Työnantajan on annettava työntekijälle käyttöön suojalasit niissä töissä, jois-
sa on merkittävä silmätapaturmavaara. 
Rakennustyömaalla on yleensä käytettävä turvajalkineita. 
Rakennustyömaalla on käytettävä standardin SFS-EN 471 luokan 2. mukaista 
varoitusvaatetusta, liikenteenohjaustehtävissä on käytettävä 3. luokan mu-
kaista varoitusvaatetusta. 
5.3 Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet 
Tilaaja edellyttää, että koneet ja laitteet täyttävät turvallisuuslain ja sen pe-
rusteella annettujen asetusten, valtioneuvoston päätösten työsuojelu- ja ter-
veysviranomaisten vahvistamat määräykset. 
Työmaalla olevat ajoneuvot on varustettava asetuksen 1256/92 mukaisella 
peruutushälyttimellä. Ajoneuvolla tarkoitetaan kuorma-autoa, maansiirtoau-
toa, tiehöylää ja kuormauskonetta sekä jyrää. 
5.4 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 
Urakoitsija vastaa, että työmaalla noudatetaan työntekijöiden suojaamista 
koskevia asetuksia ja määräyksiä. 
Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäris-
tönsuojelun huomioimisen. 
5.5 Ensiapu ja pelastusvalmius 
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen 
ja toimimaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. 
Urakoitsijan on ennen työn alkua tehtävä selvitys palovaaraa aiheuttavista 
työvaiheista ja –menetelmistä sekä rakennusaineista. 
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Pääto-
teuttaja luovuttaa rakennuttajalle luettelon työmaalla toimivista tulityökortin 
omaavista henkilöistä. 
5.6 Kuvaus menettelytapaohjeiden laiminlyöntiin liittyvistä vaaroista 
o vaarallisista töistä ei laadita kirjallista työsuunnitelmaa 
o perehdyttämisen ja turvallisuuskoulutuksen laiminlyönti 
o turvallisuussääntöjen ja asiakirjojen huomioimatta jättäminen 
o turvallisuussuunnittelun laiminlyönti 
o päätoteuttajan velvoitteiden laiminlyönti 
o turvallisuustarkastusten laiminlyönti 
o tiedotuksen ja ilmoitusten tekemättä jättäminen 
Jokaisella on oikeus ja velvollisuus välittömästi puuttua ja saattaa tiedoksi toi-
sille osapuolille rakennuskohteessa havaitsemistaan turvallisuuteen vaikutta-
vista vaaroista. 
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5.7 Kuvaus urakoiden yhteensovittamiseen liittyvistä vaaroista 
o yhteensovittamissäännösten laiminlyönti 
o alistussopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönti 
6 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 
6.1 Työmaan suojaaminen 
Työmaan aitaamisessa ja merkitsemisessä on otettava huomioon työn luon-
teen edellyttämät vaatimukset työntekijöiden turvallisuuden kannalta sekä 
ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. 
Erityisesti on huomioitava räjäytys-, kaivu- ja tiivistämistöistä aiheutuva täri-
nän vaikutus ympäristön rakennuksille ja rakenteille. 
6.2 Pölyn leviämisen estäminen 
Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pö-
lyämistä voidaan vähentää mm. pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen 
lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai varasto-
kasojen peittämisellä. 
Urakoitsija vastaa myös urakka-alueelta tie- ja katuverkkoon kulkeutuvan lian 
päivittäisestä poistamisesta. 
Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. 
6.3 Melua aiheuttavat työt 
Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on huolehdittava 
meluntorjuntalain 13 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia 
toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. 
 












    
 




Vesihuollon runkolinjojen rakentaminen Joensuun Tuupovaaran Lopottiin.  
    
 
0. YLEISTÄ ........................................................................................................................................................ 3 
1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA ............................................................................................... 3 
1.1 Rakennuttajat .................................................................................................................................. 3 
1.2 Tilaaja ............................................................................................................................................... 3 
1.2.1 Sivu-urakoitsijat .............................................................................................................................. 3 
1.3 Rakennuskohde .............................................................................................................................. 3 
2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS ................................................................. 3 
2.1 Urakkamuoto .................................................................................................................................. 3 
2.2 Maksuperuste .................................................................................................................................. 4 
2.3 Urakkasuhteet ................................................................................................................................. 4 
3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS .................................................................................. 5 
3.1 Pääsuoritusvelvollisuus .................................................................................................................. 5 
3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat ........................................................................................... 5 
3.1.2 Urakkarajat ...................................................................................................................................... 6 
3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat ............................................................................... 7 
3.2 Sivuvelvollisuudet ........................................................................................................................... 7 
3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet ........................................................ 7 
3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet ................................................................................................................ 7 
3.3 Työmaapalvelut .............................................................................................................................. 8 
3.4 Työmaan johtovelvollisuudet ....................................................................................................... 8 
4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS ............................................................................................. 8 
5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT ............................................................................... 9 
5.1 Sopimusasiakirjat ............................................................................................................................ 9 
5.2 Määrälaskenta ............................................................................................................................... 10 
6. URAKKA-AIKA ........................................................................................................................................ 10 
6.1 Suoritusaika ................................................................................................................................... 10 
6.1.1 Töiden aloitus ............................................................................................................................... 10 
6.1.2 Töiden valmistuminen ................................................................................................................. 10 
6.1.3 Välitavoitteet ................................................................................................................................. 10 
6.2 Viivästyssakko ............................................................................................................................... 10 
7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET ....................................................................................................... 10 
7.1 Urakoitsijan vakuudet .................................................................................................................. 10 
7.1.1 Rakennusajan vakuus (=vesihuollon rakentamisurakka) .............................................................. 10 
7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus ......................................................................................................... 11 
7.2 Tilaajan vakuudet ....................................................................................................................................... 11 
7.3 Vakuutukset ................................................................................................................................................ 11 
7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen (=vesihuollon rakentamisurakka) ......................................... 11 
8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS ................................................................................................. 11 
8.1 Urakkahinnan maksaminen ........................................................................................................ 11 
8.1.1 Maksuerätaulukko ........................................................................................................................ 11 
8.1.2 Ennakko ........................................................................................................................................ 11 
8.2 Hintasidonnaisuudet .................................................................................................................... 12 
URAKKAOHJELMA /                
Vesihuollon rakentamisurakka / 




   
2
8.3 Laskujen maksaminen, maksuaika ja viivästyskorko ............................................................... 12 
9. ORGANISAATIOT ................................................................................................................................... 12 
9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat ................................................................................................ 12 
9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat ......................................................................................... 13 
10. YHTEISET TOIMITUKSET .............................................................................................................. 13 
10.1 Katselmukset................................................................................................................................. 13 
10.2 Työmaakokoukset ........................................................................................................................ 13 
10.3 Työmaapäiväkirja ......................................................................................................................... 13 
10.4 Vastaanottotarkastus .................................................................................................................... 13 
10.5 Takuutarkastus (=Vesihuollon rakentamisurakka) .................................................................. 13 
10.6 Kasvuunlähtö – ja hoitotarkastukset ......................................................................................... 13 
11. LAADUN VARMISTUS....................................................................................................................... 14 
11.1 Tilaajan laadunvarmistus (=Vesihuollon rakentamisurakka) ................................................. 14 
11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus ..................................................................................................... 14 
12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN ......................................................................................... 14 
13. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ ............................................................. 14 
13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin ........................................................................................ 14 
13.2 Työvoimamääräykset ................................................................................................................... 14 








































Tämä asiakirja on Lopotin alueen vesihuoltotöiden rakentamisen urakkaohjelma.  
 
Urakasta käytetään nimitystä Lopotin alueen vesihuolto. 
 
Alueelle rakennetaan keskitetty jätevesien johtamisjärjestelmä, joka koostuu vietto- ja 
paineviemäreistä. Lisäksi rakennetaan neljä kiinteistökohtaista jätevedenpumppaamoa. 
Paineviemäri yhdistetään jo rakennettuun linjaan Koskitien ja Rekikoskentien risteyksen 
läheisyydessä ja viettoviemäri yhdistetään alueella olevaan verkostoon Kullervonkujan 
päässä.  
 
Urakkaan kuuluvat vesihuollon runkolinjat, tonttiliittymät, kiinteistöpumppaamoiden 
asennus, pumppaamoiden sähkö- ja ohjauskaapeleiden kaapeliojien kaivu ja täyttötyöt 
pumppaamoilta kiinteistöjen seinän viereen. Myös nykyisten sakokaivojen purku- ja 
täyttötyöt kuuluvat urakkaan.  
 
1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 
1.1 Rakennuttajat 
 
Tässä rakennushankkeessa rakennuttajana toimii Joensuun Vesi -liikelaitos. 
1.2 Tilaaja 
 
Vesihuoltourakan tilaajana toimii Joensuun Vesi -liikelaitos. 
 
Joensuun Vesi rakennuttaa vesihuollon tarvitsemat runkolinjat Lopotin alueella, sekä 
toimii koordinaattorina kiinteistöjen hallintaan tulevien vesihuollon tonttijohtojen, 
pumppaamojen, kaivojen ym. rakennuttamisessa. Kiinteistöt tekevät halutessaan suoraan 
tilaukset vesihuoltorakennusurakoitsijalta vesihuollon rakentamisesta kiinteistölle. 
1.2.1 Sivu-urakoitsijat 
 
Sivu-urakoitsijoita hankkeessa ei ole. 
1.3 Rakennuskohde 
 
Urakan kohteena on Joensuun Tuupovaarassa sijaitsevan Lopotin alueen 
vesihuoltohankkeen rakentamiseen kuuluvien vesihuoltokohteiden rakentaminen.  
 
Rakennushankkeesta käytetään nimitystä: ”Lopotin alueen vesihuolto”.  
 
Lopotin alueen vesihuollon rakentamisurakkaan kuuluu tässä urakassa mm., vesihuollon 
(vietto- ja paineviemäri) runkolinjojen, kaivojen ja kiinteistökohtaisten pumppaamoiden 
ym. rakentaminen kaikkine töineen ja hankintoineen. Myös nykyisten sakokaivojen purku- 
ja täyttötyöt kuuluvat urakkaan. 
 
2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 
2.1 Urakkamuoto 
 
Vesihuollon rakentamisurakka on kokonaisurakka ja kiinteistöjen vesihuollon osalta 
yksikköhintaurakka. 




Vesihuollon rakentamisurakan maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella 
määräytyvä kokonaishinta. Maksamisesta vastaa Joensuun Vesi -liikelaitos. 
 
Kokonaishinnalla / yksikköhinnalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa 
arvonlisäverotonta hintaa. 
 
Eri tilauksesta (koskee tämän urakan tilaajaa ja kiinteistön työn tilaajaa) suoritettavien 
töiden osalta maksuperuste on joko; 
 
- urakkasopimuksen tai tilauksen perusteella määräytyvät lisä- ja muutostöiden 
yksikköhinnat. 
- YSE 98 § 47:n mukainen omakustannushinta 
- tilaajan ja urakoitsijan sopima kiinteä hinta 
 
Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti valita maksuperusteeksi YSE 98 § 47:n mukainen 
omakustannushinta myös sellaistenkin töiden osalta, jotka on hinnoiteltu urakoitsijan lisä- 
ja muutostöiden yksikköhintaluettelossa. 
2.3 Urakkasuhteet 
 
Vesihuoltorakennusurakoitsija on sopimussuhteessa tämän urakan tilaajaan ja tulee 
toimimaan sopimuksen mukaisessa laajuudessa rakennuskohteessa johtovelvollisuuksista 
vastaavana pääurakoitsijana. 
 
Vesihuoltorakennusurakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 
 
Tilaaja (Joensuun Vesi) tulee tekemään, ennen urakan alkamista, kaikista vesihuollon 
rakentamisessa tarvittavista vesihuoltolinjojen (putket, putken osat, sulkuventtiilit, 
pumppaamot yms.) materiaaleista hankintasopimukset (ei koske kiinteistöjen materiaaleja) 
eri toimittajien kanssa. Joensuun Vesi antaa urakoitsijalle tarviketoimittajien yhteystiedot 
ja urakoitsija tilaa tarvikkeet työmaalle. Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle tiedot 
tilauksesta ennen tilauksen tekemistä. Vesihuoltorakennusurakoitsijan tulee sopia 
tarkemmasta toimitusaikataulusta ja – paikoista materiaalien toimittajien kanssa. 
Hankinnat maksaa tilaaja työmaalle toimitettuna (vastaanotto ja kuormien purku sekä 
silmämääräinen laadunvarmistus sekä laatupoikkeamista raportointi tilaajalle kuuluu 
vesihuoltorakennusurakoitsijalle). 
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3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 
3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 
 
Vesihuollonrakennusurakka (= vesihuoltorakennusurakoitsijan urakkaan kuuluvat työt 
ja hankinnat) käsittää 
 
Vesihuollon (vietto- ja paineviemäri) runkolinjojen, kaivojen ja kiinteistökohtaisten 
pumppaamoiden ym. rakentaminen kaikkine töineen ja hankintoineen Lopotin alueen 
vesihuolto / rakennussuunnitelma-asiakirjat / piirustusluettelossa 30.3.2012 mainittujen 
suunnitelmien ja työselostusten mukaisesti, tämän urakkaohjelman ja määriteltyjen 
toiminta-alueiden mukaisessa laajuudessa. 
 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että vesihuollon rakentamisen jälkeen tiet, maa-alueet 
ja muut rakenteet saatetaan töiden aloittamista vastaavaan kuntoon. Työlle on saatava 
kaikkien maanomistajien kirjallinen hyväksyntä ennen työn vastaanottotarkastusta. 
 
Lisäksi koko urakka-alueella 
 
- yhteistoiminta alueella mahdollisesti toimivien urakoitsijoiden/rakennuttajien 
kanssa 
- ennen rakennustyöhön ryhtymistä on vesihuoltorakennusurakoitsijan 
laadittava työsuunnitelma työstä ja tästä suunnitelmasta on 
vesihuoltorakennusurakoitsijan tiedotettava urakka-alueen vaikutuspiirissä 
sijaitseville kiinteistöille. 
- työnaikana kuuluu vesihuoltorakennusurakoitsijalle jatkuva yhteyden pito 
kiinteistöihin sekä mahdollisesti työstä johtuvien keskeytysten yksityiskohdista 
sopiminen ja tiedottaminen ennakkoon ja työnaikana. 
- urakka-alueeseen rajoittuvien rakennettujen kiinteistöjen 
kiinteistötarkastuksista huolehtii vesihuoltorakennusurakoitsija ennen 
rakennustyön aloittamista ja sen valmistuttua. 
- ennen rakennustyöhön ryhtymistä on vesihuoltorakennusurakoitsijan koko 
urakka-alueelta selvitettävä mahdolliset olemassa olevat kaapeliverkostot. 
- työnaikaiset liikennejärjestelyt ja kunnossapito urakka-alueella ja sen 
välittömässä läheisyydessä kuuluvat vesihuoltorakennusurakoitsijalle.  
- urakka-alueella ja lähistöllä olevien kiinteistöjen asiakas-, huolto-, sekä muun 
liikenteen (johon urakkasuorituksilla on vaikutusta) ja joukkoliikenteen 
tarvitsemien reittien, väylien ja niihin tarvittavien rakenteiden (sis. myös 
liikenteen ohjauslaitteet) tekeminen ja ylläpito työn aikana. Kaikille 
työnaikaisille järjestelyille on ennen toteuttamista saatava tilaajan hyväksyntä. 
- vesihuoltorakennusurakoitsija vastaa myös urakka-alueelta kuorma-autojen ja 
muiden koneidensa muuhun tieverkkoon kuljettaman lian päivittäisestä 
puhdistamisesta. 
- urakka-alueen työnaikainen pölynsidonta kuuluu 
vesihuoltorakennusurakoitsijalle.  
- urakoitsija poistaa rakennettavilta alueilta hyötypuut, toimitus kiinteistön 
omistajan haluamaan paikkaan, hakkuujäte ja pienpuusto jäävät 
vesihuollonrakennusurakoitsijan omaisuudeksi. 
- olemassa olevien rakenteiden purkutyöt ja ennallistaminen kuuluu 
kokonaisuudessaan vesihuoltorakennusurakoitsijalle.  
- urakasta johtuvien tilapäisyhteyksien kunnossapito kuuluu 
vesihuoltorakennusurakoitsijalle. 
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- tarvittavien louhintasuunnitelmien teko 
- alueelle rakennettavat kaivot, venttiilit ja muut laitteet rakennetaan 
suunnitelmissa osoitettuihin paikkoihin ja korkeusasemiin.  
- venttiilien ym. vesihuoltomerkintöjen tekeminen. Talojohdot merkitään 
kiinteistöjen seinärakenteisiin ja runkojohdot erillisiin tolppiin. 
- tilapäiset viemäriliitokset tai vastaavat muut tilapäisrakenteet 
- vesihuoltorakennusurakoitsija sitoutuu tekemään tarvittaessa, erillisen 
tilauksen mukaisesti, urakka-alueen rakentamisesta aiheutuvia muita töitä 
myös urakka-alueen ulkopuolella.  
- kaikki rakentamistyössä tarvittavat mittaustyöt ja jälkikartoitukset. 
Jälkikartoitustyöstä tulee vesihuoltorakennusurakoitsijan toimittaa ns. 
”koetyö” rakennuttajalle (= Joensuun kaupungin paikkatieto- ja 
kiinteistönmuodostustiimi) hyväksyttäväksi välittömästi kun työ on aloitettu ja 
kartoitettavia kohteita on olemassa. Kartoitustyön tietoja on luovutettava 
jatkuvasti mittavatiimille työn edistyessä Työvuoron aikana pysyvästi tai 
tilapäisesti käyttöönotetuista vesihuoltoverkoston osista pitää tehdä 
tarkepiirrokset, joista ilmenevät käyttöön jäävät kokonaisjärjestelyt ja johtojen 
sekä kaivojen sijainti likimääräisesti. Tarkepiirrokset voi tehdä esim. 
suunnitelmakartalle tai erilliselle karttapohjalle käsivaraispiirroksina. Nämä 
tarkepiirrokset on luovutettava jokaisen työvuoron päättyessä Joensuun 
Vedelle tai erikseen nimetylle rakennuttajan edustajalle ellei urakan aikana 
joidenkin kohteiden osalta kirjallisesti toisin sovita. 
- rakennettavilta alueilta kaikkien ylimääräisten ja tarpeettomien 
pintarakenteiden poistaminen ja kuljettaminen rakennuttajan hyväksymään 
paikkaan.  
- rakennetun paineviemärin painekokeiden suorittaminen 
 
Tilaajan ja muiden urakoitsijoiden materiaalitoimitukset tähän urakkaan liittyviin 





Rakennettavat vesihuoltolinjat on esitetty suunnitelmakartassa 201 / FCG Finnish 
Consulting Group Oy / Lopotin alueen vesihuolto  /30.3.2012 /1:2000, sekä 
tarkemmin työkohtaisissa suunnitelmissa, työselostuksessa ja muissa Lopotin alueen 
vesihuolto / rakennussuunnitelma-asiakirjat / piirustusluettelon 30.3.2012 
mainitsemissa asiakirjoissa. 
 
Tarkkaa urakkarajaa ei ole määritelty vesihuoltosuunnitelmassa. Työalueen leveys on 
8-10 metriä. 
 
Yleisten teiden alitukset tehdään poraamalla tai tunkkaamalla. Muiden teiden alitukset 
voidaan tehdä auki kaivamalla. 
 
Kaikki lämpöeristeet kuuluvat vesihuoltorakennusurakoitsijan hankintaan.  
 
Mahdollisten liikenneväylien päällystevauriot (kaivutyön aiheuttamat) tulee korjata 
välittömästi työvaiheen päätyttyä tilapäisellä päällystemassalla jos ei ole saatavissa 
lopullista päällystettä. Paikkaaminen kuuluu vesihuoltorakennusurakoitsijan 
urakkasuoritukseen. 
 
Vesihuoltorakennusurakoitsijalle kuuluu tilaajan suoritusvelvollisuuteen kuuluvien 
hankintojen tarkemmasta toimituksesta sopiminen sekä mahdolliset kuormien 
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vastaanotot työmaalla tai väliaikaisella varastoalueella. 
Vesihuoltorakennusurakoitsijalle kuuluu myös tilaajan suoritusvelvollisuuteen 
kuuluvien hankintojen laadun tarkastaminen silmämääräisesti ja mahdollisista 
laatupoikkeamista raportointi tilaajalle. 
3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 
 
Tilaajan tekemät työt ja hankinnat ilmenevät urakkaohjelman kohdassa 4. 
3.2 Sivuvelvollisuudet 
3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus 
eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys 
verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. 
Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n 
myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta tai arviointilautakunnan myöntämää 
rakennusyrityksen toimintatapojen hyväksyntätodistusta. 
 
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava 
toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava 
selvitys. 
 
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle pyydettäessä kaikkien mahdollisten alihankkijoiden 
vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen 
suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin 
ja hankintasopimuksiin. 
 
Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin 
merkitsemisestä ja arvonlisäverolliseksi rekisteröitymisestä. 
 
Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei 
ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 
 
Urakan kestäessä yli kuusi kuukautta on vesihuoltorakennusurakoitsijan esitettävä 
verovelkatodistus ja ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä kuuden kuukauden 
välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste ja tilaajalla on 
tämän lisäksi oikeus keskeyttää maksuliikenne urakoitsijalle. 
3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet 
 
Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu YSE 1998 2 §. 
 
Vesihuoltorakennusurakoitsija on tilaajaan nähden ns. kadun/tienpitäjän vastuussa koko 
urakka-alueestaan siitä ajankohdasta, kun työalue on luovutettu 
vesihuoltorakennusurakoitsijalle siihen ajankohtaan kun urakka luovutetaan tilaajalle ja 
tilaaja on sen vastaanottanut. 
 
Vesihuoltorakennusurakoitsijalle kuuluu urakka-alueen ja alkukatselmuksessa sovittujen 
tiealueiden hoito koko urakka-ajan Joensuun tieluokituksen mukaisesti.  
 
Vesihuoltorakennusurakoitsija on velvollinen korvaamaan tilaajalle tilaajan maksettavaksi 
työaikana urakka-alueen kadun/tienpidon laiminlyönnistä tai lähialueella sijaitseville 
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kiinteistöille urakkasuorituksen aikana aiheutuneiden kiinteistövaurioiden korvaukset ja 
tilaajalle itselleen em. asioiden hoidosta syntyneet kustannukset. 
 
Tarvittaessa kaupunki luovuttaa veloituksetta vesihuoltorakennusurakoitsijan käyttöön 
alueen työmaatukikohtaa ja materiaalin varastointia varten. Työn päätyttyä alue on 
saatettava alkuperäiseen kuntoon. Tarvitsemansa työmaasähkön 
vesihuoltorakennusurakoitsija voi tilata paikalliselta sähköyhtiöltä kustannuksellaan. 
 
Vesihuoltorakennusurakoitsijan on huolehdittava siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla 
noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain 
mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös 
hänen käyttämiään aliurakoitsijoita. 
3.3 Työmaapalvelut 
 
Urakoitsijan velvollisuudet työmaapalveluiden järjestämisestä on esitetty YSE 1998 3 
§:ssä. 
 
Vesihuollonrakennusurakkaan kuuluu työmaapalveluiden (ei sisällä toimisto- ja 
työntekijöiden sosiaalitiloja) järjestäminen 
 
- tilaajan itsensä tekemille töille 
 










3.4 Työmaan johtovelvollisuudet 
 
Vesihuoltorakennusurakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön 
tarkoittamana päätoteuttajana. 
 
Vesihuoltorakennusurakoitsijan muut johtovelvollisuudet on esitetty YSE 1998 4 §:ssä.  
 
4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
Tilaaja suorittaa rakennuskohteessa urakka-aikana seuraavia töitä ja hankkii seuraavat 




- luovuttaa korvauksetta vesihuoltorakennusurakoitsijalle sen tarvitseman 
tukikohta-alueen urakka-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä. 
- luovuttaa korvauksetta vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisessa tarvittavat 
seuraavat materiaalit 
- putket ja putkenosat sekä sulkuventtiilit 
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- kiinteistökohtaiset pumppaamot (ei pumppaamoiden ankkurilaattaa) ja 
suorituttaa pumppaamoiden sähköasennukset ja liittymäkaapeloinnit, 
urakoitsijalle kuuluu tarvittavien liittymäkaapelointien maanrakennustyöt. 
Vesihuoltorakennusurakoitsijan tulee sopia em. tarvikkeiden toimittajien kanssa 
toimituksista keskenään tilaajalla hyväksyttämänsä hankinta-aikataulun mukaisesti. 
Mahdolliset pienet täydennystoimitukset on haettavissa Salpakatu 1 varastolta ja 
Joensuun Vedeltä Torikatu 38 b.  
- luovuttaa korvauksetta venttiilien ym. vesihuoltomerkintöjen tekemisessä 
tarvittavat tarvikkeet. 
- vesihuollonrakennusurakoitsijalle kuuluu kaikkien putkien asennus (kaikissa 
vesihuoltoon liittyvissä töissä, joissa kuuluu olla Joensuun Veden edustaja, tulee 
vesihuoltorakennusurakoitsijan ilmoittaa kolmea työpäivää ennen tapahtumaa 
alueen yhteyshenkilölle). 
 
Ennen urakkasopimuksen solmimista käytävissä urakkaneuvotteluissa sovitaan tarkat 
toimitusten määrät, luovutuspaikat, toimituserät ja – aikataulut tilaajan toimituksessa 
oleville materiaaleille sekä hinta niille mahdollisille lisätoimituksille, jotka eivät aiheudu 
suunnitelmanmuutoksista. 
 
5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
5.1 Sopimusasiakirjat 
 
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 1998 13 §) on seuraava: 
 
Kadunrakennus- ja katuvalourakka, sähkökaapeliurakka sekä telekaapeliurakka: 
 




c) Yleiset sopimusehdot YSE 1998 
d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
e) Urakkaohjelma ja turvallisuusasiakirja 
f) Joensuun kaupungin turvallisuussäännöt 23.11.2004 ja 
liikenneturvallisuusvaatimukset katualueella tehtävässä työssä. 
g) Tarjous 
h) Muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluettelo 
 
 
B. Tekniset asiakirjat 
 
i) Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset.  
j) Sopimuspiirustukset 
k) Viemäreiden tv-kuvauksen tulkintaohje (2005) 
l) Viemäreiden ja vesijohtojen tv-kuvauksen teettämisohjeet 
m) Infra RYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 väylät ja alueet 
ja Vesihuolto  
n) RIL 77-1990, Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket ja Asennusohjeet, 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry. 
o) Betoniputkinormit 1995, SKTY Julkaisu 1 
p) Räjäytys- ja louhintatöiden yleinen työselitys (Vesi- ja ympäristöhallitus) 
q) Puhelin- ja sähkökaapeleiden työselitykset ja ohjeet 
r) Vesijohtojen ja viemäreiden saneerauksen yleinen työselitys VSY 95 
s) Viherrakentamisen työselitys VRT – 01 
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t) Viheralueiden tekniset ohjeet VTO 98 
u) Taajaman viheralueiden hoitoluokitus 
v) Viheralueiden hoidon työselitys VHT 05 
w) Asfalttinormit 2000 ja lisälehti 2003 
x) Rakennushankkeen työkohtainen laatusuunnitelma, Suomen kuntaliitto 2001 
y) Asfalttiurakan asiakirjat 2000, työselostus ja arvonmuutosperusteet, Suomen 
kuntaliitto 









6.1.1 Töiden aloitus 
 
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa Lopotin alueen vesihuollon työt heti kun tilaaja on 
antanut aloittamiseen kirjallisen luvan. 
 
Urakoitsijan edellytetään tekevän kunkin kohteen työt yhtäjaksoisesti ja hyvän 
rakennustavan mukaisella joutuisuudella. 
 
6.1.2 Töiden valmistuminen 
 




Urakkakohteessa ei ole välitavoitteita. 
6.2 Viivästyssakko 
 
Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa 
mainitusta valmistumisesta ja /tai välitavoitteesta 0,1 % arvonlisäverottomasta koko 
urakan urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 
työpäivältä ja välitavoitteen enintään 75 työpäivältä (YSE 1998 18 §). 
 




7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 
7.1 Urakoitsijan vakuudet 
7.1.1 Rakennusajan vakuus (=vesihuollon rakentamisurakka) 
 
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 1998 36 §). 
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Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan 
otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus 
on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle 
rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät 
urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden 
selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 
7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus  
 
Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 1998 29 §). 
 
Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakan taloudellisesta loppuarvosta 
(YSE 1998 36 §). Takuuajan vakuuden tulee pitää sisällään myös rakennuskohteen 
hoitovastuun. Ei vaadita kiinteistöjen vesihuollon rakentamisen osalta. 
 
Takuuaikana tulee rakennuskohteessa havaitut virheet ja puutteet korjata välittömästi kun 
asia on todettu ja tälle työlle tulee valittavan urakoitsijan antaa kahden vuoden takuuaika 
hyväksytysti suoritetusta korjausajankohdasta luettuna eteenpäin. 
7.2 Tilaajan vakuudet 
 
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus 
YSE 1998 37 §). 
7.3 Vakuutukset 
7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen (=vesihuollon rakentamisurakka) 
 
Rakennuskohde vakuutetaan YSE 1998 38 §:ssä sanotun mukaisesti. 
 
Vakuutus (rakennustyövakuutus) otetaan rakennuttajan nimiin. Vakuutuksen 
päättymisajankohta määritellään aloituskokouksessa. 
 
8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS  
8.1 Urakkahinnan maksaminen 
8.1.1 Maksuerätaulukko 
 
Urakoitsijan tulee laatia ehdotus maksuerätaulukoksi tilaajalle ennen urakkasopimuksen 
allekirjoittamista. 
 
Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta. 
 
Edellä olevat määräykset koskevat niitä työsuorituksia, joissa tilaajana on Joensuun Vesi -
liikelaitos. Kiinteistöjen vesihuollon rakentamiskustannukset maksaa tilauksen tekijä. 
8.1.2 Ennakko 
 
Ennakkomaksua ei makseta. 
 
Urakkahinnan maksaminen on määritelty YSE 1998 40 §:ssä. 




Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 
8.3 Laskujen maksaminen, maksuaika ja viivästyskorko 
 
Pääurakoitsija laskuttaa rakennuttajaa hyväksytyn maksuerätaulukon mukaisesti (YSE 
1998 § 40). Urakoitsijan tulee toimittaa Joensuun Veden laskut osoitteeseen Joensuun 
kaupunki / Joensuun Vesi, PL 304, 80101 JOENSUU ja laskussa tulee olla merkki; 
Lopotin alueen vesihuolto sekä laskutuslupa (= työmaan paikallisvalvoja) päivämäärä.  
 
Tämän rakennuspalvelun ostaja on arvonlisäverolain 8 c §:n (686/2010) 1 momentissa 
tarkoittama ostaja, jotka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakennuspalvelua. 
Ostajalle tapahtuvaan arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen 
rakentamispalvelujen myyntiin sovelletaan ns. käännettyä verovelvollisuutta. 
 
Käännetyn verovelvollisuuden johdosta ostajat ovat em. rakentamispalvelujen ostoista 
veronmaksuvelvollisia, joten niistä ostajille tehtäviin laskuihin ei saa lisätä arvonlisäveroa. 
Urakoitsijan lähettämässä laskussa tulee yleisten laskumerkintöjen lisäksi olla käännetyn 
verovelvollisuuden johdosta seuraavat tiedot: 
Joensuun Veden laskuissa: 
- Joensuun kaupungin Y-tunnus 0242746-2 
- Joensuun Vesi on veronmaksuvelvollinen, AVL 8 c § 1 mom. 
 
Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 




9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat 
 
Tilaajan toimivaltainen edustaja sopimusasioissa: Johtaja Juha Lemmetyinen, gsm. 044 – 
576 7223, Torikatu 38 b , 80100 JOENSUU ja hänen poissa ollessaan sijaisena toimii 
vesihuoltoinsinööri Maarit Korpilähde gsm. 0500 – 298 809. 
 
Rakennuttajan asettamana työmaan paikallisvalvojana: käyttöpäällikkö Anne Savolainen, 
gsm. 050 – 514 1905 ja hänen sijaisenaan kunnossapitopäällikkö Hannu Kukkonen, gsm. 
050 – 441 6289. 
 
Telekopio: 013 – 267 3530 (Torikatu 38 b). 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jns.fi 
 
Pääsuunnittelijana: FCG Finnish Consulting Group Oy, Eino Mönkkönen, gsm. 040 – 
556 5345. 
 
Vesihuoltotöiden asiantuntijana: Anne Savolainen, gsm. 050 – 514 1905. 
 
Vihertöiden asiantuntijana: Hannu T Holopainen, gsm. 0500 – 572 609, Muuntamotie 5, 
80100 JOENSUU. 
 
Mittaus- ja kartoitustöiden asiantuntijana: Rauno Vainikainen, gsm. 0500 – 577 517 tai 
Jari Tanskanen, gsm. 050 – 526 9681. 
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9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat 
 
Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat 
urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 1998 56 §). 
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden perustellusta syystä oikeuden hylätä hyväksyä tai hylätä 
urakoitsijan esittämän työnjohdon. 
 
10. YHTEISET TOIMITUKSET 
10.1 Katselmukset 
 
Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. 
 
Mittaus- ja jälkikartoitustöiden osalta vesihuoltorakennusurakoitsijan tulee tehdä urakan 




Työmaakokouksista on sanottu YSE 1998 66 §:ssä. 
 




Vesihuoltorakennusurakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 1998 75 
§). Työmaapäiväkirjassa tulee ilmetä myös mahdollisten sivu-urakoitsijoiden toiminta 
urakka-alueella. 
 
Työmaapäiväkirjasta tulee ilmetä myös kiinteistöillä tapahtuva toiminta. 
10.4 Vastaanottotarkastus 
 
Vastaanottotarkastuksesta on sanottu YSE 1998 71 §:ssä. 
 
Kiinteistöt hyväksyvät itse tilaamansa työn.  
10.5 Takuutarkastus (=Vesihuollon rakentamisurakka) 
 
Takuutarkastus pidetään YSE 1998 74 §:n mukaisesti. 
 
Takuuajan puolivälissä tarvittaessa pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. 
Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksessa annettuja 
määräyksiä. 
10.6 Kasvuunlähtö – ja hoitotarkastukset 
 
Vastaanoton jälkeen, takuuaikana, suoritetaan erilliset kasvunlähtötarkastukset sekä 
takuuajan hoitokatselmukset urakoitsijan pyynnöstä, mikäli tällaisia suoritusvelvollisuuksia 
kuuluu urakkaan. 
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11. LAADUN VARMISTUS 
11.1 Tilaajan laadunvarmistus (=Vesihuollon rakentamisurakka) 
 
Tilaajan laadunvarmistuksesta on sanottu YSE 1998 9 §:ssä. 
11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus 
 
Urakoitsijan tulee ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta esittää tilaajan hyväksyttäväksi 
työmaan alustava laatu- ja turvallisuussuunnitelma.  
 
Laatusuunnitelmaan / työturvallisuussuunnitelmaan tulee sisällyttää varsinainen 
rakentaminen, rakennushankkeen työsuunnitelma ja alueen liikennesuunnitelma. 
 
Urakoitsijan tulee luovuttaa työmaan laatukansiosta ennakkokopio ja itselle 
luovutusmuistio (YSE 1998 71 3. kohta) tilaajan tarkistettavaksi noin viikkoa ennen 
vastaanottotarkastusta. Jos em. asiakirjoihin tulee täydennyksiä tilaajalle 
ennakkoluovutuksen jälkeen, niin täydennysosat on luovutettava tilaajalle viimeistään 
vastaanottotarkastusta edeltävänä työpäivänä. 
 
Urakoitsijan laadunvarmistuksesta on sanottu YSE 1998 10 §:ssä. 
 
12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
 
Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan 
Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 1998 92 §). 
 
13. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 
 
Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin 
kuuluu urakoitsijalle (YSE 1998 53 §) lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: 
 
- mitä toisaalla näissä tarjouspyyntöasiakirjoissa on kerrottu. 
13.2 Työvoimamääräykset 
 
Urakoitsijan tulee pyydettäessä antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus sekä osoittaa heidän 
soveltuvuus tähän rakennushankkeeseen. 
 
Urakoitsijalla tulee olla urakkasuoritusta varten riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. 
 
13.3 Ilmoitukset lääninverovirastolle 
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Joensuun kaupungin 
kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. 
 
 
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS 
 
 
Juha Lemmetyinen 
Johtaja 
  
 
 
 
  
  
 
 
